

รายงานสรุปผลการดำเนินการ พร้อมระบุปัจจัยแห่งความสำเร็จ (key success Factor)

โครงการ พัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงบริเวณชายแดนพื้นที่จังหวัดสระแก้วเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชน

กิจกรรม : เสริมสร้างทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง
และรักษาคูมระดับตำบลชายแดนไทย – กัมพูชา

กิจกรรมโครงการทั้งหมด

กิจกรรมที่ ๑ การประชุมสร้างเครือข่ายหุ้นส่วนการพัฒนาในการมีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงตามแนว
ชายแดนไทย – กัมพูชา

กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาทักษะอาชีพการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจโดยใช้นวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนการผลิต

กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาทักษะอาชีพการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อการจัดการฟาร์มและสุขภาพสัตว์

กิจกรรมที่ ๔ การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer สัตว์เศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อส่งเสริมกลไกการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นระบบโดยสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมกันจัดทำแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพระดับตำบลให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

๒. เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ลดรายจ่าย และลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพตามภูมิสังคมเพื่อ
เพิ่มรายได้

๓. เพื่อพัฒนาให้ประชาชนมีศักยภาพในตนเอง ให้สามารถร่วมกันแก้ปัญหา ขจัดความยากจนและ
สามารถพึ่งตนเองได้ โดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนา

เป้าหมาย : ประชาชนจำนวน ๕๐ ราย เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์และมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ผลสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม

๑) มีเครือข่ายหุ้นส่วนการพัฒนาเพื่อขจัดความยากจนชายแดนไทย - กัมพูชา ตามแนวทางเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

๒) ทุกภาคส่วนเกิดกระบวนการขับเคลื่อนเมืองชายแดนแห่งความมั่นคงอย่างเป็นรูปธรรมที่เข้มแข็ง

๓) จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และ ได้รับการพัฒนาทักษะทางด้าน
อาชีพและทักษะที่จำเป็นในการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ

๔) มีการแก้ไขปัญหาขจัดความยากจนที่เป็นภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ต่อความมั่นคงชายแดนไทย – กัมพูชา

ระยะเวลาดำเนินงาน

เดือนเมษายน ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘

เงินงบประมาณที่ใช้

งบประมาณ ๔๘๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) จากงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดสระแก้วระยะเวลาการดำเนินการ

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

๑. จังหวัดสระแก้วตั้งอยู่ติดชายแดนกัมพูชา ระหว่างการดำเนินโครงการฯ ได้เกิดเหตุพิพาทบริเวณชายแดน ส่งผลให้การดำเนินโครงการล่าช้าออกไป

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (key success Factor)

๑. การมีส่วนร่วมของเกษตรกร : เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการฯ

๒. การสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : การได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ รวมไปถึงองค์ความรู้ทางวิชาการ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาและต่อเนื่อง

๓. การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร : การรวมกลุ่มที่มีการจัดการกลุ่มที่ชัดเจน

๔. เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในการฉีดวัคซีนถูกต้องตามหลักวิชาการ

๕. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ร่วมถึงความร่วมมือเกษตรกรในพื้นที่ ให้ความร่วมมือประสานงานกันได้อย่างดีทำให้การทำงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย